

BRYGGNYTT

Just hemkommen från Öland efter några dagars vistelse och även konstaterat att vårens fåglar börjat anlända. Vi går en skön tid tillmötes!

Skriver detta för att återkoppla med status kring ” nya bryggan ” som kan sammanfattas enligt nedan:

- Godkännande från länsstyrelsen och Borgholms kommun är klara.
- Vårt bygglov gäller i 2 år under vissa förutsättningar.
- Byggtiden får endast genomföras under perioden 15/7 till den 15/3, däremellan byggförbud på grund av fågelskydd m.m.
- Offert har inkommit från Böda Cement men hamnar på grund av bland annat myndighetskrav på alldeles för högt belopp så vi får ta en ny runda kring upplägget. Vi måste hitta enklare lösningar än den föreslagna. Vi har gått om tid så vi jobbar vidare på det.
- Kommande sommar försöker vi att pussla ihop den befintliga bryggan vilket ska fungera enligt bryggänget.
- Jag vill tacka alla som bidragit och reserverat pengar till bryggan, för närvarande 87,700:-, fantastiskt bra. Dessa reserverade medel flyttar vi framför oss i projektet.
- Skylten med namngivna sponsorer som avses att placeras vid bryggan när den är klar, kommer endast att innehålla ett gemensamt tack till alla bidragsgivare.

Vill du/ni ha kompletterande upplysningar kring bryggprojektet så hör gärna av er till undertecknad.

Med vårhälsningar

Gert Rydén